

PlanificApp, incorporación del



Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Las horas estimadas por suma de actividades en cada historia de usuario realmente no se vio superada por la cantidad de horas reales. El problema del atraso del proyecto nace por el punto de inicio del proyecto, el cual hace que los tiempos de nuestro cronograma se encuentren fuertemente desfasados.

Un factor que definitivamente dificultó el desarrollo fue la mala distribución de responsabilidades al inicio. Mientras que por otro lado un factor que facilitó el avance fue el uso de modelos IA para la construcción supervisada del proyecto en aspectos como por ejemplo lo fueron las vistas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Investigando que herramientas usar, educándome sobre la marcha respecto de las correctas formas y convenciones del desarrollo de proyectos, planeando de forma mental cual manera es mejor para proceder con los módulos del proyecto y ejecutando mis planes corrigiendo sobre la marcha los problemas que puedan aparecer

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Decente.

Destaco el haber encontrado las herramientas que me permitieron avanzar de forma rápida en el proyecto, además de haberme formado lo suficiente para entender como funciona el proyecto y hacer mis correcciones y revisiones manuales cuando es el caso.

Lo que podría hacer para mejorar mi trabajo es investigar más repositorios de proyectos en Avalonia con MVVM y SOLID para poder encontrar cosas que yo no haya implementado y hacerlas dentro del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

Detalles de como contrastar la documentación y sobre porqué en medio del desarrollo del proyecto se nos solicitó la arquitectura y las colecciones sin embargo para esta segunda entrega no se nos volvió a pedir nada.

La segunda pregunta me parece un poco... vana, vaga... no hay razón para contestar.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

El modo de operar que tiene nuestro grupo es de dividirnos un conjunto de historias de usuario que llamamos "módulo", esto implica de que todas las tareas pertenecientes a todas las historias de usuario que trabaje el

miembro del grupo por módulo serán hechas. En caso de que se presente algún problema un miembro del grupo trabajará en la tarea que le corresponde a otro miembro del grupo.

No hay ninguna tarea que deba ser asignada por obligación a algún miembro del grupo en particular.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Hasta ahora el trabajo en grupo en los Sprints no ha ido especialmente bien en cuanto a distribución de tareas. El aspecto positivo que destaco es el poder discutir ideas y el testeo para las funcionalidades del proyecto, donde se aprecia mucho el tener diversas opiniones y poder llegar a acuerdos en cuanto a aspectos del proyecto.

Aspectos que no solo podríamos mejorar, sino que vamos a mejorar son la distribución de tareas para el avance del proyecto, para que sea más equitativa la carga de cara al resto del desarrollo.