

Impediment Log

Proyecto: PlanificApp Scrum Master: Claudio Córdova Fecha de creación: 28/05/2026

ID	Fecha apertura	Sprint	Descripción del impedimento	Reportado por	Asignado a	Estado	Impacto	Acciones / Resolución	Fecha cierre
IMP-001	08/06/2026	Sprint 01	.NET Versiones incorrectas	Ian	Ian	Resuelto	Bajo	Se actualizó la versión de .NET por medio de Nugget con la última versión y se modificaron archivos del proyecto para requerir la nueva versión, que era .NET 10	08/06/2026
IMP-002	11/06/2026	Sprint 02	Operación Vesícula	Claudio	Claudio	Resuelto	Bajo	Esperar a recuperación y vuelta a casa para volver a trabajar	11/06/2026
IMP-003	27/06/2026	Sprint 02	Mejor división de responsabilidades en el equipo	Claudio e Ian	Claudio e Ian	Resuelto	Medio	Se resolvió a dividir por módulos el trabajo que cada integrante hará de cara hacia delante dentro del proyecto	27/06/2026
IMP-004	27/06/2026	Sprint 02	Reconocimiento formal de problemas con las tareas de la planificación	Claudio Córdova	Claudio Córdova e Ian Cortés	Pendiente	Medio	Volver a hacer la planificación de cada Sprint al inicio de los Sprints con nuevas tareas las cuales se adecuen al trabajo a realizar.	Finalización de acuerdo a fecha de finalización de cada Sprint

Referencia de impacto

Alto	Bloquea entrega del sprint o de una o más historias de usuario.
Medio	Genera demora o incrementa esfuerzo, pero el sprint puede completarse.
Bajo	Molestia menor. No afecta la entrega del sprint si no se resuelve.